



Согласовано:

Глава МКУ местной Администрации
г.п. Нарткала УМР КБР
А.Х.Бетуганов
« » 2026г.



Утверждаю:

Директор
МУП «Теплосервис»
Р.Х.Кочесоков
« » 2026г.

График отключения ГВС

на период планового профилактического ремонта и обслуживания,
при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027г.г.
по городскому округу Нарткалы.

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Сроки отключения и включения ГВС, ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей	Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса
1	ЦТП№1 «Ошнокова» ул.Ошнокова, 17 ^а	с 20 июня по 03 июля 2026г.	1 жил/дом; ул.Ошнокова, 17 ^а
2	ЦТП№2 «Ленина» ул.Ленина, 39.	с 20 июня по 03 июля 2026г.	2 жил/дома; ул.Ленина, 39. блок 1 ул.Ленина, 39. блок 2
3	«ЦРБ» ул.Эркенова, 59	с 06 июля по 19 июля 2026г.	Райбольница ул.Эркенова, 59

Зам.директора по техническим
вопросам-главный инженер

Н.И.Тежаев